«Проверка эффективности организации формирования перечня проектов народных инициатив и их исполнения; расходования Усольским муниципальным районом Иркутской области бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2019 – 2020 годах»


Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив в Усольском муниципальном районе Иркутской области (далее – Усольский муниципальный район) в 2019-2020 годах осуществлялась в виде субсидии за счет средств, выделенных из областного и местного бюджета.
Согласно приложению №10 к Закону Иркутской области от 17.12.2018г. №131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 20.12.2019г. №130-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив утверждена в бюджете Иркутской области по подпрограмме «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2024 годы.
Мероприятия перечня проектов народных инициатив в проверяемом периоде реализовывались по следующим муниципальным программам Усольского района (далее – МП):
· МП «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района» (КЦСР 8200000000); 
· МП «Развитие сферы культуры Усольского района» (КЦСР 7200000000).
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ в проверяемом периоде изменения в муниципальные программы вносились своевременно и в полном объеме.
Постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019г. №108-пп (в ред. от 16.01.2020г. №16-пп) утверждено Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее – Положение №108-пп). Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субсидий, является Министерство экономического развития Иркутской области (далее – Министерство).
В соответствии с Положением №108-пп в Усольском муниципальном районе постановлением администрации от 27.02.2019г. №248 утвержден Порядок организации работы и распределения расходных обязательств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в Усольском районном муниципальном образовании в 2019 году. Постановлением от 30.01.2020г. №61 утвержден Порядок организации работы и распределения расходных обязательств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в Усольском районном муниципальном образовании в 2020 году (далее – Порядок).
Пунктом 3 Порядка закреплено, что «Реализация мероприятий Перечня осуществляется главными распорядителями бюджетных средств Усольского района и подведомственными им муниципальными казенными учреждениями Усольского района в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Усольского района в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств». В нарушение данного пункта Порядка, мероприятия перечня проектов народных инициатив в 2019, 2020 годах исполнялись подведомственными бюджетными учреждениями Усольского муниципального района.
В соответствии с п.1 ст.86 Бюджетного кодекса РФ, Положением №108-пп, расходные обязательства муниципального образования на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив предусмотрены в виде решения Думы Усольского муниципального района от 26.02.2019г. №81 «Об одобрении Перечня проектов народных инициатив на 2019г.». 
Согласно приложению №2 к Положению №108-пп, объем указанной субсидии, предусмотренной для Усольского муниципального района в 2019 году, составил 13 885,5 тыс. руб. 
Решением Думы Усольского муниципального района от 26.02.2019г. №82 «О внесении изменений в решение Думы Усольского муниципального района от 25.12.2018г. №74 «Об утверждении бюджета Усольского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» бюджетные ассигнования в сумме 16 145,9 тыс. руб. заведены в бюджет.
В соответствии с п.10 Положения №108-пп, в целях предоставления субсидии, между Министерством и администрацией Усольского муниципального района 28.03.2019г.  заключено Соглашение №05-62-38/19 о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2019 год.
Согласно п.1.1. Соглашения, его предметом является предоставление Министерством субсидии за счет средств областного бюджета бюджету Получателя в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, в соответствии с Положением №108-пп.
В соответствии с п.2.1., п.2.2. Соглашения, общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемый в бюджете муниципального образования на реализацию Перечня составляет 16 145,93 тыс. руб., в т.ч. 13 885,5 тыс. руб. – областной бюджет (85,99%) и 2 260,43 тыс. руб. – местный бюджет (14,01%).
Субсидия за счет средств областного бюджета до Усольского муниципального района Министерством экономического развития Иркутской области доведена уведомлениями от 25.02.2019г. №5580; от 22.03.2019г. №7187; от 01.04.2019г. №8074, начиная с 29.05.2019г. субсидия в сумме 13 882,11 тыс. руб. перечислена 26–ю платежными поручениями.
Решением Думы от 24.09.2019г. №105 внесены изменения в Перечень проектов народных инициатив.
Мероприятия, включенные, в Перечень народных инициатив реализованы согласно Соглашению, Положения №108-пп в срок до 30.12.2019г. 
Согласно п.20 Положения №108-пп Получатель в срок до 1 февраля 2020 года и в порядке, предусмотренном Соглашением, предоставил в Министерство отчеты:
–об осуществлении расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются Субсидия;
–о достижении значений показателей результативности использования Субсидии.
Согласно данным отчета остаток субсидии между предусмотренным объемом финансирования (с учетом перераспределения между мероприятиями по результатам экономии и фактическими расходами составляет 3,281 тыс.руб. Возврат целевых средств в 2019 году составил 0,01 руб. согласно справки органа Федерального казначейства от 20.12.2020г. Согласно отчету о достижении значений показателей результативности использования Субсидии доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, включенных в сводную заявку на предоставление Субсидии составляет 100% при плановом значении 95%.

При проведении контрольного мероприятия за 2020 год установлено следующее, согласно приложению №17 к Закону Иркутской области от 20.12.2019г. №130-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив утверждена в бюджете Иркутской области для Усольского муниципального района в сумме 13 835,7 тыс.руб.
В соответствии с п.1 ст.86 Бюджетного кодекса РФ, Положением №108-пп, расходные обязательства муниципального образования на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив предусмотрены в виде решения Думы Усольского муниципального района от 28.01.2020г. №123 «Об одобрении мероприятий перечня проектов народных инициатив, планируемых к реализации на территории Усольского района в 2020г.».
Решением Думы от 30.06.2020г. №142 за счет средств экономии внесено изменение и дополнение в мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2020 год, включено мероприятие капитальный ремонт оконных блоков здания МБОУ «Новомальтинская СОШ».
Решением Думы от 29.09.2020г. №146 за счет средств экономии бюджетных средств внесены изменения и дополнения в мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2020 год.
Данные мероприятия соответствуют направлениям расходования субсидий, установленным приложением 3 к Положению №108-пп.
Согласно приложению к решению Думы от 28.01.2020г. №123 «Об одобрении мероприятий перечня проектов народных инициатив, планируемых к реализации на территории Усольского района в 2020г.», общий объем финансирования составил 16 088,1 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 13 835,7 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 2 252,4 тыс.руб.
В соответствии с п.13 Положения №108-пп, в целях предоставления субсидии, между Министерством и администрацией Усольского муниципального района 12.02.2020г. заключено Соглашение №05-62-19/20 о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год.
Согласно п.1.1, п.1.2. Соглашения, его предметом является предоставление Министерством субсидии за счет средств областного бюджета бюджету Получателя в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, в соответствии с Положением №108-пп.
В соответствии с п.1.3, п.1.4, п.1.5 Соглашения, общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемый в бюджете муниципального района на реализацию Перечня составляет 16 088,1 тыс. руб., в т.ч. 13 835,7 тыс. руб. – областной бюджет (85,99%) и 2 252,4 тыс. руб. – местный бюджет (14,01%). 
Лимиты бюджетных обязательств Министерством экономического развития Иркутской области доведены до Усольского муниципального района уведомлением от 01.01.2020г. №2869.
Решением Думы Усольского муниципального района от 29.09.2020г. №145 «О внесении изменений в решение Думы Усольского муниципального района от 24.12.2019г. №114 «Об утверждении бюджета Усольского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетные ассигнования в сумме 16 088,1 тыс.руб. заведены в бюджет. 
Согласно данным отчета за 2020 год остаток субсидии между предусмотренным объемом финансирования (с учетом перераспределения между мероприятиями по результатам экономии и фактическими расходами составляет 34,41 тыс.руб. Возврат целевых средств в 2020 году отсутствует. Согласно отчету о достижении значений показателей результативности использования Субсидии доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, включенных в сводную заявку на предоставление Субсидии составляет 100% при плановом значении 95%.

Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию перечня народных инициатив в 2019, 2020 годах освоены в полном объеме и соответствуют направлениям расходования субсидий.

Основой для планирования расходов бюджета служит Реестр расходных обязательств. Реестр расходных обязательств муниципального образования ведется в порядке, установленном администрацией муниципального образования. В соответствии с п.1 ст.87 Бюджетного кодекса РФ в проверяемом периоде в Усольском муниципальном образовании велся реестр расходных обязательств, согласно которому итоговые бюджетные ассигнования, отраженные в реестре расходных обязательств, соответствуют плановым назначениям, утвержденным решениями Думы Усольского муниципального образования на 2019 год, на 2020 год.
Согласно вышеуказанной статье, под реестром расходных обязательств понимается используемый при составлении проекта бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.
В представленных Реестрах расходных обязательств Усольского муниципального района не отражены правовые основания финансового обеспечения расходного полномочия Усольского муниципального района (для реализации перечня мероприятий народных инициатив) на уровне муниципального района.

Анализ и оценка результатов закупок, достижения целей осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ).  
При проверке соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд установлено следующее:
В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ приказами муниципальных бюджетных учреждений в каждом учреждении назначены ответственные за осуществление закупок (контрактный управляющий).
В 9 школах, 1 детском саду, 9 детских школах искусств данные полномочия по осуществлению закупок возложены на директоров муниципальных бюджетных учреждений.

Учреждения зарегистрированы в единой информационной системе РФ (далее – ЕИС) www://zakupki.gov.ru  в качестве заказчиков.

В соответствии с постановлением администрации от 28.02.2014г. №267 «О централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Усольского районного муниципального образования» (с изменениями и дополнениями), полномочия по  определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков выполняет администрация Усольского муниципального района. Функции по исполнению данных полномочий возложены на отдел закупок администрации Усольского муниципального района. Единая комиссия по осуществлению закупок для заказчика создана в администрации Усольского муниципального района. Работу с сайтом zakupki.gov.ru. осуществляют специалисты Управления учета и отчетности муниципальных учреждений Усольского муниципального района.
В соответствии с ч.1 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ, в проверяемом периоде планами-графиками учреждений в полном объеме предусмотрены мероприятия перечня народных инициатив в соответствии с доведенными лимитами. Внесение изменений в планы-графики закупок  по конкурентным видам закупок внесены заказчиками своевременно и в полном объеме. 
За проверяемый период в 2019-2020 годах на реализацию мероприятий народных инициатив заключено 86 муниципальных контрактов на общую сумму 32 230,09 тыс.руб., в том числе с единственным поставщиком – 56 контрактов на сумму 8 644,23 тыс.руб. Информация о количестве, сумме и способах определения поставщика заключенных контрактов отражена в таблице.
	Способ определения поставщика
	Единица измерения
	2019г.
	Доля %
	2020г.
	Доля %

	электронный аукцион
	кол-во
	16
	26,7
	14
	53,8

	
	тыс.руб.
	9 346,10
	57,9
	14 239,76
	88,5

	единственный поставщик, 
в том числе:
	кол-во
	44
	73,3
	12
	46,2

	
	тыс.руб.
	6 795,89
	42,1
	1 848,34
	11,5

	п.4 ч.1 ст.93
	кол-во
	18
	30,0
	9
	34,6

	п.5 ч.1 ст.93
	кол-во
	26
	43,3
	3
	11,5

	Итого
	кол-во
	60
	100
	26
	100

	
	тыс.руб.
	16 141,99
	100
	16 088,10
	100 


В 2019 году заказчиками осуществлены закупки преимущественно с единственным поставщиком на общую сумму 6 795,8 тыс.руб., что составляет 42,1% от общего объема закупок на данные мероприятия.
В 2020 году заказчиками осуществлены закупки с единственным поставщиком на общую сумму 1 848,34 тыс.руб. или 11,5% от общего объема закупок на данные мероприятия.
Анализ ЕИС показал, что заказчиками при осуществлении закупок для муниципальных нужд использовался один конкурентный способ – электронный аукцион. 
За проверяемый период 2019 года в рамках перечня мероприятий народных инициатив проведено 16 аукционов на сумму 9 346,1 тыс.руб. Начальная (максимальная) цена контрактов по электронным аукционам составила в сумме 10 544,8 тыс.руб., экономия бюджетных средств составила в размере 1 198,7 тыс.руб. или 11,3%,
За проверяемый период 2020 года в рамках перечня мероприятий народных инициатив проведено 14 аукционов на сумму 14 239,76 тыс.руб. Начальная (максимальная) цена контрактов по электронным аукционам составила в сумме 19 436 тыс.руб., экономия бюджетных средств составила в размере 5 196,0 тыс.руб. или 26,7%,
Данные средства перераспределены на дополнительные мероприятия перечня народных инициатив.
В 2019 году из 16–ти проведенных аукционов состоявшимися признано 16, т.е. приняло участие в закупках более 3 участников, в 2020 году из 14 состоялось 14 при наличии конкуренции более 3 участников.
Статьей 34 БК РФ установлено: достижение (либо не достижение) заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд (как составной части эффективности осуществления закупок) является ключевым моментом.
В соответствии со ст. 34 БК РФ принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности). При этом эффективность расходования бюджетных средств предполагает экономность или результативность либо и то и другое одновременно. 
Значение показателей экономии бюджетных средств и конкуренции закупочных процедур на реализацию мероприятий перечня народных инициатив за 2019-2020 годы свидетельствует об эффективности закупок, осуществляемых конкурентными способами.
При анализе заключенных муниципальных контрактов (договоров) и размещенных на официальном сайте документов на предмет соответствия требованиям законодательства о контрактной системе установлено следующее:
Согласно информации полученной в ходе контрольного мероприятия, в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ на официальном сайте в 2019г. размещено 16 конкурентных закупок в виде аукционов в электронной форме предметом которых является «Капитальный ремонт оконных блоков 16 зданий муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений».
В 2020г. размещено 14 конкурентных закупок в виде аукционов в электронной форме, предметом которых является «Капитальный ремонт оконных блоков 13 зданий общеобразовательных учреждений» и «Организация оснащения театральными креслами учреждения культуры».  
Протоколами подведения итогов электронных аукционов определены, победители аукционов, первыми предложившими наименьшую цену контрактов в соответствии с п.10 ст.69 Федерального закона №44-ФЗ.
Порядок проведения электронного аукциона не противоречит ст.68 Федерального закона №44-ФЗ, по результатам проведения электронных аукционов заключены муниципальные контракты, обеспечение исполнения контракта в форме, установленной п.3 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ предоставляется в размере 10% от цены контракта. Срок исполнения контракта в основном составляет 30 календарных дней.
Для проверки представленных подрядчиком результатов, предусмотренных контрактами, в части их соответствия условиям контрактов, заказчиками проведены экспертизы. 
Экспертизы результатов, подтверждены штампом о проведении экспертизы или заключением о проведении экспертизы результатов предусмотренных контрактом подписанные должностными лицами.
По итогам приемки результата выполненных работ подписаны акты сдачи-приемки работ, Акты выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
Согласно пунктам контрактов «Оплата товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту выполнения работ, в срок не более 15 рабочих дней». В ходе проверки установлено, что акты приемки выполненных работ подписаны, оплата произведена платежными поручениями в полном объеме. В тоже время выявлены нарушение сроков оплаты по следующим заказчикам МБОУ «СОШ №20», МБОУ «Тайтурская СОШ», МБОУ «Белая СОШ», МБДОУ «Детский сад №5 «Звездочка», причиной нарушения сроков оплаты согласно пояснениям (письмо от 30.06.2021г. №39), является несвоевременное предоставление подрядной организацией ООО «Сокей 38» документов на оплату. В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета МБОУ «Мишелевская СОШ №19» оплата произведена подрядной организации ООО «Производственная компания «Сибокна» в два этапа 07.08.2020г., 18.08.2020г.
В соответствии с ч.3 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ, согласно выборочной проверке сведений с официального сайта на соответствие правил ведения реестра контрактов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013г. №1084 в редакции от 31.12.2017г. №504-ФЗ (в течение пяти рабочих дней) со дня исполнения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, выявлено нарушение сроков выставления информации об исполнении контрактов:
МБОУ «Новожилкинская СОШ» акт сдачи-приемки работ на сумму 316,56 тыс.руб. выставлен в ЕИС 25.12.2020г. следовало до 22.12.2020г. в данном документе отсутствует дата подписания;
МБОУ «Мишелевская СОШ №19» акт сдачи-приемки работ от 30.06.2020г. на сумму 1 738,5 тыс.руб. выставлен в ЕИС 17.07.2020г., следовало до 07.07.2020г.;
МБОУ «Тайтурская СОШ» акт сдачи-приемки работ не выставлен в ЕИС (пакет документов для приемки выполненных работ утвержден п.4.3 контракта), счет от 31.07.2020г. выставлен в ЕИС 21.09.2020г.
МБОУ «Белая СОШ» акт сдачи-приемки работ от 02.07.2020г. на сумму 501,8 тыс.руб. выставлен в ЕИС 24.07.2020г., следовало до 08.07.2020г.;
МБОУ «Белореченский лицей» акт сдачи-приемки работ от 02.06.2020г. на сумму 671,2 тыс.руб. выставлен в ЕИС 19.06.2020г., следовало до 09.06.2020г.;
МБДОУ «Детский сад №13 «Ласточка» акт сдачи-приемки работ на сумму 451,8 тыс.руб. выставлен в ЕИС 03.07.2020г. следовало до 22.06.2020г. в данном документе отсутствует дата подписания.
МБДОУ «Детский сад №5 «Звездочка» акт сдачи-приемки работ от 15.08.2020г. на сумму 1 114,16 тыс.руб. выставлен в ЕИС 14.10.2020г. следовало до 21.08.2020г.;
МБДОУ «Детский сад №15 «Родничок» акт сдачи-приемки работ от 23.06.2020г. на сумму 48,4 тыс.руб. выставлен в ЕИС 28.07.2020г. следовало до 30.06.2020г.;
МБОУ «Мальтинская СОШ» акт сдачи-приемки работ от 30.09.2020г. на сумму 856,06 тыс.руб. выставлен в ЕИС 19.10.2020г. следовало до 07.10.2020г.;
МБОУ «Новомальтинская СОШ» акт сдачи-приемки работ от 15.10.2020г. на сумму 2 425,58 тыс.руб. выставлен в ЕИС 28.10.2020г. следовало до 22.10.2020г.
При анализе антидемпинговых мер при проведении аукциона со снижением НМЦК более чем на 25 процентов выявлено следующее:
В соответствии с п.8.1 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ МБДОУ «Детский сад №28 «Светлячок» (контракт от 12.05.2020г. №25 на сумму 731,728 тыс.руб.) предоставил обеспечение исполнения контракта в виде добросовестности ООО «АлСиб», подтвержденной тремя контрактами, содержащимися в реестре контрактов, исполненных без применения к такому поставщику (подрядчику) неустоек (штрафов, пеней). Обеспечение гарантии подтверждено добросовестностью: реестровые номер контрактов подрядчика: 3384000482420000006, 3381901513220000005, 3382500297420000001, информация представляется участником закупки до заключения контракта. Контракты реестровый номер 3384000482420000006 на сумму 1992,6 тыс.руб. и реестровый номер 3381901513220000005 на сумму 671,0 тыс.руб. на момент заключения контракта от 12.05.2020г. №25 не закончены, срок исполнения контрактов только наступил 21.08.2020г. и 02.07.2020г. следовательно, заказчик МБДОУ «Детский сад № 28 «Светлячок» заключил контракт в отсутствие гарантийных обязательств в виде добросовестности в нарушение п.8.1 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ.
В п.8.4. контракта МБДОУ «Детский сад №5 «Звездочка» указано «Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 106, 276 тыс.руб.» рассчитанная сумма 106, 276 тыс.руб. составляет 10% от цены контракта, согласно статье 431 ГК РФ при толковании условий договора принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (данные замечания выявлены в следующих контрактах №28 МБОУ «СОШ №20», №44 МБОУ «Белая СОШ», № 57МБОУ «Белореченский лицей», №25 МБДОУ «Детский сад №28 «Светлячок».
В п.8.14 контракта №36 МБДОУ «Детский сад №5 «Звездочка» указано «Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ». Заказчик  МБДОУ «Детский сад №5 «Звездочка» для обеспечения предоставил банковскую гарантию Сбербанка от 28.04.2020г. №18 8586/0020/110 ООО «Сокей 38», со сроком действия с 28.04.2020г. по 31.08.2020г. Контракт заключен МБДОУ «Детский сад №5 «Звездочка» от 06.05.2020г., доп.согл. от 23.07.2020г. акт выполненных работ подписан 15.08.2020г. В нарушение ч.3 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ срок действия банковской гарантии ООО «Сокей 38» выданной Сбербанком не превышает срок исполнения обязательств предусмотренный контрактом.

Закупка у единственного поставщика является неконкурентным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд.
Учреждениями в проверяемом периоде осуществлены закупки с единственным поставщиком в соответствии с п.4,5 ст. Федерального закона №44-ФЗ.
При анализе закупок выявлены следующие замечания:
В нарушение п.3.2. «б» Соглашения о предоставлении субсидий указано «финансирование каждого мероприятия за счет средств субсидий и местного бюджета», в контрактах (от 22.07.2019г. №39 ДШИ р.п. Белореченский; от 07.05.2019г. №11 ДШИ р.п. Тайтурка; от 07.05.2019г. №10 ДШИ р.п. Тайтурка; от 14.10.2019г. №140 Районный дом культуры р.п. Белореченский; от 20.05.2019г. №12 ДШИ р.п. Мишелевка; от 25.06.2019г. №220519.1 ДШИ р.п. Мишелевка; от 25.06.2019г. №220519.2  ДШИ р.п. Мишелевка; от 19.07.2019г. К№6-024 МБОУ «Тайтурская СОШ»; от 22.07.2019г. №40 ДШИ р.п. Белореченский; от 25.07.2019г. №18 ДШИ р.п. Мишелевка) неверно отражен источник финансирования мероприятия. 
В соответствии с п.8.1 ч.1 ст. 3 Федерального закона №44-ФЗ контрактом является - государственный или муниципальный контракт либо гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги и который заключен бюджетным учреждением, государственным или муниципальным унитарным предприятием либо иным юридическим лицом в соответствии с ч.1, 2.1, 4 и 5 ст.15 Федерального закона №44-ФЗ. В нарушение ч.1 ст.23 Федерального закона 44-ФЗ в следующих контрактах, не указан идентификационный код закупки (от 25.06.2019г. №220519.1 ДШИ р.п. Мишелевка; от 25.06.2019г. №220519.2 ДШИ р.п. Мишелевка; от 19.07.2019г. №6-024 МБОУ «Тайтурская СОШ»).
В нарушение п.2 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ в контракте не указано, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, данные замечания выявлены в контракте от 19.07.2019г. К№6-024 МБОУ «Тайтурская СОШ».

По вопросу соблюдения законодательства при постановке имущества на баланс учреждений, приобретенного в проверяемый период в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив, установлено следующее:
При сопоставлении фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета расхождений не установлено. В регистрах бухгалтерского учета объекты отражены, верно. По результатам выборочного осмотра приобретенного имущества МБУДО «Детская школа искусств рабочего поселка Белореченский», МБУДО «Детская школа искусств рабочего поселка Тельма» в соответствии с требованиями Инструкции №157-н, на объектах контрольного мероприятия указаны инвентарные номера. 
Мероприятия по капитальному ремонту оконных блоков после документального подтверждения хозяйственных операций, своевременно и правильно отражены в бухгалтерском учете.
В соответствии с п.7 ст.17, п.9 ст.25, п. п. 4 и 6 ст. 29 Федерального закона №131- ФЗ, обеспечена информационная открытость и прозрачность органа местного самоуправления, по вопросу освещения деятельности по проекту народных инициатив за 2019-2020 годы в сфере расходования бюджетных средств. Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, что информация о реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив размещена на сайте ИАС «Живой регион» в полном объеме.
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