КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УСОЛЬСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«7» июля 2016г.




                          г. Усолье-Сибирское

Отчет №5
по результатам  контрольного мероприятия

«Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) использования средств местного бюджета, выделенных в 2014-2015 г.  на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий УРМО на 2014-2020гг.»»

Настоящий отчет подготовлен по материалам контрольного мероприятия «Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) использования средств местного бюджета, выделенных в 2014-2015 г.  на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий УРМО на 2014-2020гг.»» проведенного инспектором Контрольно-ревизионной комиссии МР УРМО Поповой С.Ю. на основании акта от 07.07.2016г. № 5.

Контрольное мероприятие проводилось на основании плана работы Контрольно-ревизионной комиссии муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2016 год» (с изменениями от июня 2016 года).

Объект контрольного мероприятия:

 
Ответственный исполнитель Программы - Управление экономического развития и прогнозирования администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования.

Соисполнители Программы:


- Отдел сельского хозяйства администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования; 

- Комитет по образованию администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования;

-  Отдел по развитию физкультуры, спорту и туризму администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования;

- Отдел культуры и молодежной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования;

- Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования.
Проведение встречных проверок (при необходимости).
Цель контрольного мероприятия: 

Установление законного, результативного (эффективного и экономного) использования средств районного бюджета направленных на реализацию Программы. 
Проверяемый период деятельности:  2014 -2015 гг.
Сроки проведения контрольного мероприятия:   с « 20 » 
мая 2016 года по « 08 »  июня 2016 года.

 Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей принятие расходных обязательств.

В целях создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности разработана и утверждена постановлением администрации МР УРМО  от 21.05.2014г. № 698 муниципальная программа  «Устойчивое развитие сельских территорий УРМО на 2014-2020гг.».  
Ответственным исполнителем Программы является Управление экономического развития и прогнозирования администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования (далее по тексту – Управление экономического развития).
Соисполнителями Программы являются:


- Отдел сельского хозяйства администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования (далее по тексту – Отдел сельского хозяйства); 

- Комитет по образованию администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования (далее по тексту – Комитет по образованию);
-  Отдел по развитию физкультуры, спорту и туризму администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования (далее по тексту – Отдел по развитию физкультуры);
- Отдел культуры и молодежной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования (далее по тексту – Отдел культуры).
31.03.2015г. ответственным исполнителем Программы Управлением экономического развития добавлен соисполнитель Программы Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования (далее по тексту – Администрация).

Участниками Программы согласно паспорту Программы являются:
- ОГБУЗ «Усольская городская многопрофильная больница»;
-Сельхозтоваропроизводители Усольского района (ЗАО «Тельминское», ИП Глава КФХ Кичигин Л.П., СХОАО «Белореченское»).

Сроки реализации программы установлены,  согласно паспорту Программы  на 2014-2020гг. 

Сроки реализации программы должны разрабатываться в соответствии с порядком принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Усольского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации МР УРМО от 08.10.2013г. №1791 с изменениями от 01.03.2016г. (далее по тексту - Порядок). Пункт 3, главы 1 данного порядка гласит,  Программа разрабатывается, на срок не более 5 лет и утверждается постановлением администрации МР УРМО. Из чего следует, сроки реализации Программы утверждены с нарушением данного Порядка (Программа утверждена сроком на 7 лет).
Паспортом Программы определены цели и задачи муниципальной Программы.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
Достижение поставленной цели предполагается за счет решения следующих задач: 

1.   Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов.

2.  Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов.

3.   Активизация граждан, проживающих в сельской местности, в реализации социально значимых проектов.

Сформулированные задачи  достаточны для достижения соответствующей цели.

Задачи Программы указанные в паспорте  Программы не соответствуют задачам, указанным в разделе 2 «Цель и задачи Программы, целевые показатели и сроки реализации», под цифрой три добавлена задача «Реализация проектов комплексной застройки». 
Целевые показатели Программы:
1.  Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности;
2.  Ввод в действие общеобразовательных организаций; 

3. Количество сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) (нарастающим итогом);
4. Количество сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями (нарастающим итогом);
5.  Количество сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа (нарастающим итогом).

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной Программы предусмотрена реализация четырех основных мероприятий:

1. «Создание    системы    обеспечения    жильем   проживающих     и
желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов»;

2. «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры»;

3.    «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности»;

4.  «Стимулирование ОМСУ поселенческого уровня по показателям эффективности их деятельности, участие и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного облика Усольского районного муниципального образования»;

31.03.2015г. ответственным исполнителем Программы Управлением экономического развития добавлено основное мероприятие под номером 5. «Приобретение жилья для работников социальной сферы».
Следует отметить, что Основное мероприятие Программы «Создание системы обеспечения жильем  проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов», сформулировано идентично первой задачи. Основное мероприятие это - комплекс увязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на реализацию одной из задач в среднесрочной перспективе, и детализируемый мероприятиями.
В разделе 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  имеются опечатки (неточности), так в абзаце 1 слово «подпрограммы» следует заменить  словом «программы». Согласно первому абзацу выше указанного раздела в тексте должно быть отражено ресурсное обеспечение за счет местного, областного  бюджета и счет внебюджетных источников финансирования, так в текстовой части раздела отсутствует абзац «областной бюджет», отражен бюджет «поселений».  КРК рекомендует разработчику программы привести в соответствие раздел 6.  

Анализ 2014 года.
В 2014 году в местном бюджете МР УРМО предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 200 тыс. рублей, по основному мероприятию «Стимулирование ОМСУ поселенческого уровня по показателям эффективности их деятельности, участие и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного облика Усольского районного муниципального образования». Решением Думы МР УРМО от 24.12.2013г. № 92 «Об утверждении бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы» (в редакции от 30.09.2014г. №118) бюджетные ассигнования утверждены в сумме 200 тыс.рублей.

За проверяемый период в Программу  вносились изменения и дополнения 1 раз постановлением администрации МР УРМО от 13.10.2014г. №1357.

Для проведения конкурса разработано и утверждено постановлением  администрации МР УРМО от 30.06.2014г. № 850 «Положение о ежегодном конкурсе муниципальных образований Усольского районного муниципального образования «Благоустройство населенных пунктов Усольского района»». Целью конкурса является определение лучшего населенного пункта по внешнему благоустройству и направление на более широкое вовлечение в работы по благоустройству населения, коллективов предприятий и организаций, активизацию деятельности служб жилищного комплекса и администраций муниципальных образований Усольского района.
В рамках данного мероприятия по благоустройству  населенных пунктов был организован и проведен конкурс муниципальных образований Усольского районного муниципального образования «Благоустройство населенных пунктов Усольского района», с призовым фондом 200 тыс.рублей. Победителями конкурса стали Тельминское и Сосновское муниципальные образования по 100 тыс.рублей, каждому, постановление от 10.11.2014г. №1446 «О подведении итогов конкурса муниципальных образований Усольского районного муниципального образования «Благоустройство населенных пунктов Усольского района» - 2014г.». 

КРК  считает основное мероприятие  не законченным, так как  отсутствует оплата в текущем финансовом году.  

Тельминское муниципальные образования денежные средства получили платежным поручение №23184 от 27.08.2015г. 
Сосновское муниципальные образования денежные средства получили платежным поручение №786 от 08.05.2015г. 

Следует отметить, что в отчете «О ходе реализации муниципальной программы за 2014г.» выставленном на сайте, отсутствуют данные об исполнении программы как в финансовом выражении исполнения ресурсного обеспечения, так  и  по исполнению основных мероприятий.

Ресурсное обеспечение программы на  2015г. в разрезе внесений изменений в программу.
Таблица 1 (тыс.рублей)

	Бюджет
	Программа утвержденная 21.05.2014г. №698
	Внесение изм. от 13.10.14

№ 1357
	Внесение изм. от 31.03.15
№ 305
	Внесение изм. от 28.07.15
№ 429
	Внесение изм. от 29.09.15
№ 471
	Внесение изм. от 13.10.15
№ 488
	Внесение изм. от 25.11.15
№ 560

	ВСЕГО:
	91 667,4
	12 816,1
	13 316,1
	784
	1 584
	1 584
	1 584

	Областной бюджет
	84 025,9
	9 573,2
	9 573,2
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	4 642,6
	244
	744
	784
	1 584
	1 584
	1 584

	Бюджет поселений
	600
	600
	600
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники
	2 398,9
	2 398,9
	2 398,9
	-
	-
	-
	-


Как видно из таблицы, что в ресурсное обеспечение Программы внесение изменений вносились 7 раз в течение 2014-2015гг. 
В 2015 году заведена в местный бюджет сумма 244 тыс.рублей. Ресурсное обеспечение, предусмотренное за счет областного бюджета, бюджета поселений, внебюджетных источников в бюджете муниципального района не предусмотрено. 
Ресурсное обеспечение местного бюджета программы представлено  в разрезе основных мероприятий в таблице 2
Таблица 2 (тыс.рублей)

	 Основные мероприятия
	Внесение изм. от 13.10.14

№ 1357
	Внесение изм. от 31.03.15
№ 305
	Внесение изм. от 28.07.15
№ 429
	Внесение изм. от 29.09.15
№ 471
	Внесение изм. от 13.10.15

№ 488
	Внесение изм. от 25.11.15

№ 560

	 Всего:
	244
	744
	784
	1584
	1584
	1584

	 ОМ «Создание системы обеспечения жильем  проживающих     и

желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов»
	74
	74
	74
	74
	74
	74

	ОМ «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры»
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 ОМ «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»
	10
	10
	10
	10
	0
	0

	 ОМ «Стимулирование ОМСУ поселенческого уровня по показателям эффективности их деятельности, участие и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного облика Усольского районного муниципального образования»
	160
	160
	200
	1000
	1010
	1010

	 ОМ «Приобретение жилья для работников социальной сферы»
	0
	500
	500
	500
	500
	500


В нарушение п.6, раздела 6, приложения №2 методических рекомендаций, Порядка, Программа не содержит финансово-экономических обоснований расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (сметы расходов, ПСД, документы, подтверждающие планируемый объем расходов).

Контрольно-ревизионная комиссия не имеет возможности провести в полном объеме проверку, в связи с тем, что материалы, содержащие обоснование необходимых финансовых ресурсов для реализации мероприятия, к Программе не приложены и не описаны. 

По ОМ «Создание системы обеспечения жильем  проживающих     и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов» ресурсное обеспечение предусмотрено в размере  74 тыс.рублей на предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения. Соисполнитель отдел сельского хозяйства  ресурсное обеспечение предусмотрено  на софинансирование строительства 2-х жилых домов для 1 семьи -72 кв.м; 1 семьи -54 кв.м.  в сумме 23 тыс.рублей. Софинансирование строительства 1 жилого дома -33 кв.м.  в сумме 6 тыс.рублей. Софинансирование строительства (приобретение)  жилья  для 15 семей -981кв.м.  в сумме 45 тыс.рублей. 

ОМ «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» предусмотрено программой только с 2016 года.
По ОМ «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» ресурсное обеспечение  предусмотрено 10 тыс.рублей. Ответственный исполнитель Управление экономического развития. Внесением изменений  в программу 29.09.2015г. №471 данная сумма перенесена на ОМ «Стимулирование ОМСУ поселенческого уровня по показателям эффективности их деятельности, участие и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного облика Усольского районного муниципального образования», в бюджет на 2015г. внесены изменения от 22.12.2015г. № 173. 
По ОМ «Стимулирование ОМСУ поселенческого уровня по показателям эффективности их деятельности, участие и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного облика Усольского районного муниципального образования». Призовой фонд конкурса муниципальных образований УРМО  первоначально предусмотрен в размере 160 тыс.рублей.

Внесением изменений в программу от 28.07.2015г. №429 ресурсное обеспечение увеличено на 40 тыс.рублей и составило 200 тыс. рублей, в бюджете района на 2015г. сумма утверждена  27.10.2015г. решением Думы МР УРМО №159.

Внесением изменений в программу от 29.09.2015г. №471 добавлено мероприятие Изготовление и установка двух стел «Усольский район» с ресурсным обеспечением 800 тыс.рублей, в бюджете района на 2015г. сумма утверждена  27.10.2015г. решением Думы МР УРМО №159.

Внесением изменений в программу от 13.10.2015г. №488 ресурсное обеспечение в сумме  10 тыс.рублей, перенесено с ОМ «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» на участие и проведение  мероприятий, направленных на формирование положительного облика УРМО, в бюджете муниципального района на 2015г. сумму утвердили 22.12.2015г. решением Думы МР УРМО №173.

 Ресурсное обеспечение по данному мероприятию в 2015г составило 1010 тыс.рублей. 
ОМ «Приобретение жилья для работников социальной сферы» добавлено в муниципальную программу 31.03.2015г. постановлением № 305 с ресурсным обеспечением в сумме 500 тыс.рублей. В бюджет 2015г.   внесены изменения  28.04.15г.  постановлением № 143. 

Исполнение муниципальной программы в разрезе основных мероприятий представлено в таблице 3.

Таблица 3 (тыс.рублей)

	Бюджет
	Утв.

Бюджет

 на 2015г. №127 от 30.12.2014г.
	Внесен. изм. в бюджет 2015г.

от 28.04.15

№ 143
	Внесен. изм. в бюджет 2015г.

от 27.10.15

№ 159
	Внесен. изм. в бюджет 2015г.

от 22.12.15

№ 173
	Исполнение
	Отклонение 
	%  исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


	ВСЕГО:


	244


	744


	1 584


	1 584


	1490


	-94
	94,07

	ОМ «Создание системы обеспечения жильем  проживающих     и

желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов»
	74
	74
	74
	74
	0
	-74
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	ОМ «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры»
	0


	0


	0


	0


	0


	0
	0

	ОМ «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»
	10


	10


	10


	0


	0


	0
	0

	ОМ «Стимулирование ОМСУ поселенческого уровня по показателям эффективности их деятельности, участие и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного облика Усольского районного муниципального образования»
	160


	160


	1 000


	1010


	990


	-20
	98,02

	ОМ «Приобретение жилья для работников социальной сферы»
	0


	500


	500


	500


	500


	0
	100


По муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий УРМО на 2014-2020гг.» на 2014-2020 гг. исполнение составило 1 490 тыс. рублей или  94,07%. С первоначальным бюджетом ресурсное обеспечение программы увеличено на 1 340 тыс. рублей или в 6 раз.

По ОМ «Создание системы обеспечения жильем  проживающих     и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов» ресурсное обеспечение предусмотрено в размере  74 тыс.рублей на предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения. Согласно пояснению соисполнителя Программы отдела сельского хозяйства в лице начальника отдела Гом П.Э. граждане сельскохозяйственных товаропроизводителей Усольского района для участия в Программе в отдел сельского хозяйства не обращались.  

Критерии отбора и условия участия муниципальных образований Иркутской области в софинансировании расходных обязательств по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьями молодым специалистам по договору найма жилого помещения установлены  Порядком  предоставления субсидий на софинансирование расходных обязательств по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения согласно Приложения №1 к Программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020гг. утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9.12.2013г. № 568-пп, подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий  Иркутской области» на 2014-2020гг.

Основное мероприятие  «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры» в программе  на 2014-2015 годы предусмотрено с нулевыми показателями.

 По основному мероприятию «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» в 2015 году в сумме  10 тыс.рублей, перенесено на проведение  мероприятий, направленных на формирование положительного облика УРМО, основного мероприятия «Стимулирование ОМСУ поселенческого уровня по показателям эффективности их деятельности, участие и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного облика Усольского районного муниципального образования».

Согласно распоряжению администрации МР УРМО от 02.03.2015г.  №42-р «О праздновании 90-летнего юбилея Усольского района» определен ряд мероприятий, в том числе изготовление и установка двух стел «Усольский район». Получено согласование с собственником дороги ФКУ  Упрдор «Прибайкалье» в придорожной полосе отвода, где планировалось размещение  стел от 22.07.2015г. №2907,от 09.11.2015г. № 4570, получено разрешение на использование земельных участков для установки стел (постановление городского поселения Тайтурского муниципального образования от 29.09.2015г. № 260 «О предоставлении разрешения на использование земельного участка с кадастровым номером 38:16:000003:918», постановление сельского поселения Железнодорожного муниципального образования от 06.10.2015г. №414 «О предоставлении разрешения на использование земельного участка »). 

В электронной сети интернет на сайте (zakupki.gov.ru) 29.09.2015г. выставлено извещение о проведение запроса котировок. В извещении о проведении запроса котировок определен заказчик – администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования.  Объект закупки изготовление и установка стелы «Усольский район». Источник финансирования бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования.
Начальная цена указана в размере 395,176 тыс. рублей. 

Протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок  рассмотрена одна заявка участника на предмет соответствия требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, а также требованиям Федерального закона № 44-ФЗ ИП Зуева Ивана Николаевича  ИНН: 381902763509, с предлагаемой ценой   390 тыс. рублей.
          Запрос котировок признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 6 статьи 77 Федерального закона 44-ФЗ, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и требованиям, указанным в извещении.
          В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 79 Федерального закона 44-ФЗ, заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

По результатам проведения запроса котировок заключен контракт №85.  
В разделе 3 Сроки выполнения работ  указано «срок выполнения работ в течение 5 календарных дней с момента заключения муниципального контракта» (25 октября 2015г.) 

Акт приемки выполненных работ формы КС-2, КС-3 подписан 23.10.2015г. 

Оплата прошла платежным поручением № 1617 от 11.12.2015г.    на сумму 390 тыс. рублей. Данная закупка отражена в плане-графике размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015г.

В реестре муниципальной собственности МР УРМО на 01.01.2016г. числится объект, стела «Усольский район», расположенная по адресу: Иркутская область Усольский район, постановление от 30.12.2015г. № 604 « О включении в состав собственности муниципального района Усольского районного муниципального образования имущества».
Стела установлена  Иркутская область Усольский район, граница территорий Усольского и Черемховского районов, справа по направлению автодороги М-53 «Байкал»  из г.Красноярска.

В электронной сети интернет на сайте (zakupki.gov.ru) 13.10.2015г. выставлено извещение о проведение запроса котировок – номер закупки: 01343000854012000157. В извещении о проведении запроса котировок определен заказчик – администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования.  Объект закупки изготовление и установка стелы «Усольский район». Источник финансирования бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования.
Начальная цена указана в размере 395,176 тыс. рублей. 

Протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок  рассмотрена одна заявка участника на предмет соответствия требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, а также требованиям Федерального закона № 44-ФЗ ИП Зуева Ивана Николаевича  ИНН: 381902763509, с предлагаемой ценой   390 тыс. рублей.

          Запрос котировок признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 6 статьи 77 Федерального закона 44-ФЗ, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и требованиям, указанным в извещении.
          В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 79 Федерального закона 44-ФЗ, заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

По результатам проведения запроса котировок заключен контракт от 02 ноября 2015г. №91.  

В разделе 3 Сроки выполнения работ  указано «срок выполнения работ в течение 7 календарных дней с момента заключения муниципального контракта». 

Акт приемки выполненных работ формы КС-2, КС-3 подписан 09.11.2015г. 

Оплата прошла платежным поручением № 1890 от 29.12.2015г.    на сумму 390 тыс. рублей. Данная закупка отражена в плане-графике размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015г.

    В реестре муниципальной собственности МР УРМО на 01.01.2016г. числится объект, стела «Усольский район», расположенная по адресу: Иркутская область Усольский район, постановление от 30.12.2015г. № 604 « О включении в состав собственности муниципального района Усольского районного муниципального образования имущества».

Стела установлена  Иркутская область Усольский район, в границах придорожной полосы на 1842+020 км (слева) по направлению автодороги М-53 «Байкал»  из г.Красноярска.

ОМ «Стимулирование ОМСУ поселенческого уровня по показателям эффективности их деятельности, участие и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного облика Усольского районного муниципального образования» призовой фонд конкурса муниципальных образований УРМО составил как и 2014 году 200 тыс.рублей. 
Сумма 10 тыс.рублей предусмотрена на участие и проведение  мероприятий, направленных на формирование положительного облика УРМО.  Ежегодно на территории Усольского района проводится смотр-конкурс на самую лучшую усадьбу. В 2015г. смотр-конкурс проводился на основании распоряжения администрации МР УРМО от 24.07.2015г. № 139-р «О проведении ежегодного смотра-конкурса на самую лучшую усадьбу на территории  Усольского района в 2015г.». На основании распоряжения администрации МР УРМО от 14.10.2015г. №185-р «О подведении итогов смотра-конкурса на самую лучшую усадьбу на территории Усольского района в 2015г.», решением комиссии от 06.10.2015г. определены призовые места.  Победителем стал Шенин А.А. усадьба в р.п.Тельма ул.Зуева , д. 51. с призовым фондом 5 тыс.рублей, Щербин Г.К.  2 место с призом  в сумме 3 тыс.рублей, Тюхай В.Ф. 3 место с призом в сумме 2 тыс.рублей. Денежные средства перечислены 15.12.2015г. на личные счета победителей. Данное мероприятие считается исполненным.
Согласно постановлению  администрации МР УРМО от 30.06.2014г. № 850 «Положение о ежегодном конкурсе муниципальных образований Усольского районного муниципального образования «Благоустройство населенных пунктов Усольского района»». В рамках мероприятия по благоустройству  населенных пунктов в 2015г. был организован и проведен конкурс муниципальных образований Усольского районного муниципального образования «Благоустройство населенных пунктов Усольского района», с призовым фондом 200 тыс. рублей. Победителями конкурса Мишелевское и Сосновское муниципальные образования. Администрацией муниципального района Усольского районного муниципального образования были предоставлены сертификаты на 100 тыс. руб. для реализации проектов по благоустройству территорий поселков.

Перечисление предусмотрено в 2016г. Порядок перечисления призовых сумм  не разработан.   КРК  считает мероприятие  не выполненным (не законченным), так как  отсутствует оплата в текущем финансовом году.   Отчет «О ходе реализации муниципальной программы за 2015г.»  выставленный на сайте, в части данного мероприятия не реалистичен, так как в отчете отражено  исполнение в сумме 200 тыс.рублей,  (сумма перечисленная победителям конкурса за 2014г).   
КРК рекомендует разработчику  Программы урегулировать отражение в отчете данных об исполнении программы, как в финансовом выражении исполнения ресурсного обеспечения, так  и  по исполнению основных мероприятий. 
Отчет о реализации муниципальной программы  опубликован на сайте  администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования.
Согласно отчету о реализации муниципальной программы за 2015 год по ОМ «Стимулирование ОМСУ поселенческого уровня по показателям эффективности их деятельности, участие и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного облика Усольского районного муниципального образования» предусмотрено исполнение  ресурсного обеспечения в сумме 1 010 тыс. рублей, что не соответствует бюджету (990 тыс.рублей), разница составляет 20 тыс.рублей. 

Мероприятие «Приобретение  жилья для работников социальной сферы» обусловлено необходимостью предоставления служебного жилья для медицинского работника фельдшерско-акушерского пункта д.Б-Черемшанка, в рамках осуществления полномочий согласно Федеральному закону №131-ФЗ, Закону Иркутской области №4-ОЗ (письмо ОГБУЗ «Усольская городская больница» от 13.03.2015г. №298).

Объект закупки, приобретение жилого дома с земельным участком.

Начальная цена указана в размере  500 тыс. рублей. 

Данная закупка отражена в плане-графике размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015г. КБК 902 0113 8340000 412 310.
Заказчик осуществил закупку путем проведения запроса предложений в соответствии  Федерального закона 44-ФЗ.

Извещение о проведении запроса предложений  выставлено 19.06.2015г.

Начальная  (максимальная)  цена  контракта  сформирована в соответствии с  Методическими  рекомендациями  по  применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственными поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013              № 567. Согласно Постановлению администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования за №64 от 26.05.2015г., средняя рыночная стоимость 1-го квадратного метра общей площади жилья на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 1-е полугодие 2015г. составляет 10 619,05 рублей (расчет: 42 кв.м. х 10 619,05 руб. = 446 000,10 рублей). Согласно Постановлению Правительства Иркутской области от 15 ноября 2013 г. N 517-ПП "О результатах определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Иркутской области" и Постановлению Правительства Иркутской области от 5 мая 2014 г. N 239-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 15 ноября 2013 года N 517-ПП", кадастровая стоимость 1-го квадратного метра земельного участка, расположенного в Иркутской области, Усольский район, п. Большая Черемшанка составляет 21,6  рублей. (расчет: 2500 кв.м х 21,6 руб. = 54 000,00 рублей), (446 000,10 + 54 000,00 = 500 000,10 рублей).

Согласно итоговому протоколу проведения запроса предложений от 30.06.2015г. поступила одна заявка от Жукова П.Г. предлагаемая цена единственной заявки на участие в запросе предложений 500 тыс.рублей.

         Запрос предложений  признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 18 статьи  83 Федерального закона 44-ФЗ, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка. 

Заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона 44-ФЗ и требованиям, указанным в извещении.
             Заказчик заключил контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 44-ФЗ контракт  от 10.07.2015г.   №  56  на   сумму 500 тыс.рублей.

           Акт приема передачи предоставлен от 10.07.2015г.,  платежным поручением  № 19779 от 28.07.2015г.  перечислена сумма 500 тыс. рублей. 


В реестре муниципальной собственности МР УРМО на 01.01.2016г. числятся объекты, жилой дом, земельный участок, расположенные по адресу: Иркутская область Усольский район, с. Большая Черемшанка, ул. 1 Заречная, дом 26, внесенные распоряжением от 28.07.2015г. №84 «О включении в реестре муниципального имущества МР УРМО объектов недвижимости».

           Данное имущество передано в безвозмездное пользование администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования  постановлением от 14.04.2016г. №96 «О передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование администрации сельского поселения», договор безвозмездного пользования от 20.04.2016г. 

Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, что  28.07.2015г. данное имущество включено в реестр муниципального имущества, а передано в безвозмездное пользование администрации Раздольинского муниципального образования только  14.04.2016г. (только через 8 месяцев), Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует не затягивать передачу имущества на уровень поселений и осуществлять передачу в кротчайшие сроки, чтоб не повлечь дополнительной нагрузки на бюджет в виде коммунальных услуг. 
Рекомендации по результатам 

контрольного мероприятия

1. Разработчику Программы Управлению экономического развития не допускать при разработке, Программ превышения сроков реализации Программы.

2. Привести в соответствие Программу исключив в разделе 2 «Цель и задачи Программы, целевые показатели и сроки реализации», задачу под цифрой три  «Реализация проектов комплексной застройки». 

3. Не допускать опечаток в разделе 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  в абзаце 1 слово «подпрограммы» следует заменить  словом «программы». 

 Привести в соответствие раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»,  в части  источников финансирования.

  4. Соблюдать требования п.6, раздела 6, приложения №2 методических рекомендаций, Порядка (Программа не содержит финансово-экономических обоснований расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (сметы расходов, ПСД, документы, подтверждающие планируемый объем расходов)).

 5. Разработать  «Порядок перечисления призовых сумм». 

 6. Разработчику  Программы урегулировать отражение в отчете данных об исполнении программы, как в финансовом выражении исполнения ресурсного обеспечения, так и  по исполнению основных мероприятий. 

         7. Не допускать задержки передачи имущества на уровень поселений.  

В случае разногласий руководитель обязан представить в Контрольно - ревизионную комиссию в письменной форме свои мотивированные объяснения (пояснения), возражения в течение 7 рабочих дней с момента получения акта.

Инспектор 

Контрольно-ревизионной 

комиссии МР УРМО                                                                     С.Ю. Попова 
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