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№1
ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка средств бюджета сельского поселения Мальтинского МО направленных на ремонт канализационной системы по адресу: с.Мальта, ул. Зеленая, д. №17, №19, №21, №23»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: план контрольных мероприятий Контрольно-ревизионной комиссии муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2017 год.

2. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета, использованные на ремонт канализационной системы по адресу: с. Мальта, ул. Зеленая, д. №17, №19, №21, №23».

3. Проверяемый период деятельности: 2015-2016 годы.

4. Объект контрольного мероприятия: администрация сельского поселения Мальтинского муниципального образования.

5. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия (при необходимости):
Мальтинское муниципальное образование является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав муниципального образования «Усольское районное муниципальное образование», наделенного Законом Иркутской области статусом муниципального района.

Мальтинское муниципальное образование наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16.12.2004 года № 84-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Усольского района Иркутской области».

Почтовый адрес: 665476, Иркутская область, Усольский район, село Мальта, улица Школьная, д. 21 «а»

6. Вопросы контрольного мероприятия:

- анализ нормативной правовой базы, регламентирующей принятие расходных обязательств муниципального образования;

- оценка на предмет соответствия полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения Мальтинского муниципального образования;

- соблюдение законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг;

- финансирование расходов (в. т.ч. наличие первичных учетных документов) полнота, своевременность, обоснованность;

- отражение объектов в бухгалтерском учете и реестре муниципальной собственности и в других нормативных актах в соответствии с законодательством РФ;

 - оценка эффективности использования бюджетных средств.

7. Срок проведения контрольного мероприятия: с 10.01.2017 года по 03.03.2017 года.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

Канализационной системе по адресу: с. Мальта, ул. Зеленая, д. №17, №19, №21, №23 присвоен кадастровый (условный) номер: 38:16:000032:942 (Управлением федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области от 07.08.2014 года).

Объект права: сооружение канализации, протяженностью 197 метров закреплен собственностью за администрацией сельского поселения Мальтинского муниципального образования (свидетельство о государственной регистрации права от 01.02.2016 года №38-38/012-38/012/015/2016-398/2).

Канализационный коллектор 01.02.2016 года внесен в реестр муниципального имущества сельского поселения Мальтинского муниципального образования как «сооружение канализации» (в реестре муниципального имущества на 01.01.2013г. – объект не числился, на 01.01.2014г. на 01.01.2015г. – отражен как «канализационный коллектор» без идентификационных признаков).
В нарушение пункта 4 Приказа Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 года №424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», при внесении в реестр муниципального имущества не отражены сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества. 

Муниципальное имущество, не закрепленное за предприятиями и учреждениями на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, составляет казну соответствующего муниципального образования. Такое имущество в целях сохранности и эффективного использования числится на балансе органов власти местного самоуправления, на которые возложены функции управления и распоряжения им. Объекты имущества муниципальной казны муниципальных образований в силу положений ст. 5 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» являются объектами бухгалтерского учета. Сооружение канализации (канализационный коллектор) отражен, согласно Приказу Минфина РФ от 01.12.2010 года 157-н в ведомости имущества казны по счету 0 108 51 000 как имущество, составляющее казну администрации сельского поселения Мальтинского муниципального образования с балансовой стоимостью 80 000 рублей.

Положение «О Реестре объектов муниципальной собственности Мальтинского муниципального образования» (далее Положение) утверждено постановлением администрации сельского поселения Мальтинского муниципального образования от 09.04.2012 года №37 «О порядке ведения реестра муниципальной собственности с.Мальта».
В констатирующей части постановления указан нормативно-правовой акт не действующей редакции, так Закон Иркутской области от 04.08.2008г. №86-ОЗ «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Усольским районным муниципальным образованием образованными в его границах муниципальными образованиями», не существует. В постановлении необходимо было указать Закон Иркутской области от 23.07.2008г. №60-ОЗ.
Также в пункте 1.1 Положения указан нормативно-правовой акт не действующей редакции (Постановление Правительства РФ от 03.07.1998 года №696 «Об организации учета федерального имущества и ведения реестра федерального имущества», настоящее постановление признано утратившим силу Постановлением Правительства РФ от 16.07.2007 года  №447). Следует руководствоваться Приказом Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 года № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».

Контрольно – ревизионная комиссия рекомендует привести в соответствие с действующим законодательством «Положение о реестре объектов муниципальной собственности Мальтинского муниципального образования».
В Контрольно – ревизионную комиссию предоставлен технический план сооружения от 25.12.2013 года.
План сооружения составлен с нарушением требований приказа Министерства экономического развития РФ от 18.12.2015 года №953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений», а именно к плану сооружения приложена выписка из реестра муниципальной собственности Мальтинского муниципального образования от 09.12.2013 года, данная выписка не соответствует предоставленному реестру муниципального имущества сельского поселения Мальтинского муниципального образования от 01.01.2014 года.

Общий объем финансирования расходов, направленных на функционирование канализационного коллектора в таблице №1.

Общий объем финансирования расходов, направленных на функционирование канализационного коллектора 

за период 2013 – 2016 годы.

Таблица №1 (рублей)
	Наименование мероприятия
	Предусмотрено бюджетных ассигнований
	Фактические расходы (освоено)

	
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет

	2013 год

	Ремонт канализационного коллектора по ул. Зеленая (300 метров)
	969 900,0
	77 363,0
	939 506,0
	-

	2014 год

	Ремонт канализационного коллектора
	
	295 622,0
	
	295 622,0

	2015 год

	Ремонт канализационного коллектора
	
	155 722,24
	
	155 722,24

	Приобретение насоса и станции управления 
	
	59 400,0
	
	59 400,0

	Монтаж насоса и станции управления
	
	10 000,0
	
	10 000,0

	Приобретение прибора учета электроэнергии 
	
	3 378,0
	
	3 378,0

	Технологическое присоединение объекта
	
	550,0
	
	550,0

	2016 год

	Ремонт канализационного коллектора
	
	24 916,0
	
	24 916,0

	Прочистка канализационного коллектора
	
	24 825,69
	
	24 825,69

	Итого: 
	969 900,0
	651 776,93
	939 506,0
	574 413,93


На ремонт канализационного коллектора по ул. Зеленая (200 метров) фактически израсходовано 1 513 919,93 рублей.
В качестве обосновывающих документов о необходимости проведения соответствующих расходов были представлены:

- решение Думы сельского поселения Мальтинского муниципального образования от 28.02.2013 года №18 «а», согласно которого вынесено решение о необходимости оформления права собственности и проведения ремонтных работ «бесхозного» имущества - канализационного коллектора, по ул. Зеленая;

- заключение комиссии об обследовании «бесхозного» имущества от 15.02.2013 года, согласно которого целесообразность проведения ремонтных работ обусловлена следующим: «канализационный коллектор находится в аварийном состоянии, забит, близлежащая территория заболочена в связи с вытеканием стоков поверх грунта, запах. По сведениям ООО «Энергокапитал» асбестоцементная труба проломлена в нескольких местах, требуется замена»;

- договоры на ремонт канализационного коллектора по ул. Зеленая.

В 2013 году сельскому поселению Мальтинскому муниципальному образованию предоставлена субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области в сумме 939 900 рублей. В 2015 году Контрольно - ревизионной комиссией проведено контрольное мероприятие, в результате которого составлен акт от 27.02.2015г. №3. Замечания, отраженные в акте администрацией Мальтинского муниципального образования приняты к сведению.
На ремонт канализационного коллектора администрацией Мальтинского муниципального образования предусмотрено и фактически израсходовано за 2014-2016 годы 574 413,93 рубля (за 2014 год – 295 622 рубля, за 2015 год – 229 050,24 рублей, за 2016 год – 49 741,69 рублей) по следующим договорам:
За 2014 год заключены следующие договоры:

· договор подряда от 14.10.2014 года №35 с ООО «Подземстрой 1» выполнено подключение канализации к домам, общая стоимость выполненных услуг составляет 45 194,0 рублей (платежное поручение от 17.11.2014 года №650);
· 3 договора подряда от 20.10.2014 года №11, 12, 14 с индивидуальным предпринимателем Гиниятуллиным Ренатом Закариевичем. На основании заключенных договоров подрядчик обязуется выполнить восстановление канализации: договор №11 на сумму 74 009 рублей (платежное поручение от 21.01.2015года №20); договор №12 на сумму 92 188 рублей (платежные поручения от 31.12.2014 года №750, от 21.01.2015 года №19); договор №14 на сумму 84 231 рублей (платежное поручение от 26.01.2015 года №35).
За 2015 год заключены следующие договоры:

· договор от 09.04.2015 года №21 с ООО «УниверсалСервис» были приобретены насос ЦМК 16-27 с ножом, станция управления САУ – 1/8 – П – 3 – 1 УХЛ4 на сумму 59 400 рублей (платежное поручение №251 от 16.04.2015года);

· договор поставки от 02.10.2015 года №149 с индивидуальным предпринимателем Максимовым Юрием Николаевичем приобретены: автоматический выключатель, лампа 60 Вт, счетчик 3ф, бокс всего на сумму 3 378 рублей (платежное поручение №622 от 15.10.2015 года);

· договор от 01.07.2015 года №АЭС-15/ЮЛ-473 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети» осуществлено технологическое присоединение канализационного коллектора, общая стоимость выполненных услуг составляет 550,0 рублей (платежное поручение №390 от 03.07.2015года);

· договор подряда от 27.04.2015 года №2 с ООО «Подземстрой1» выполнено восстановление канализации (строительные работы – устройство колодцев канализации), общая стоимость выполненных услуг составляет 81 471,92 рублей (платежное поручение №325 от 29.05.2015 года). 

· договор подряда от 24.04.2015 года №1 с ООО «Подземстрой 1» выполнено восстановление канализации (строительные работы – устройство колодцев канализации), общая стоимость выполненных услуг составляет 74 250,32 рублей (платежное поручение от 29.04.2015 года №276);

· договор от 05.11.2015 года №1 с индивидуальным предпринимателем Бояркиным Юрием Ивановичем выполнен монтаж насосной станции на сумму 10 000 рублей (платежное поручение №680 от 12.11.2015 года).
За 2016 год заключены следующие договоры:

· договор от 28.11.2016 года с МУП «Мальтинское ЖКХ», предмет договора выполнение работ по прочистке канализационной сети по улице Зеленая с. Мальта, общая стоимость выполненных услуг составляет 24 825,69 рублей (платежное поручение №779 от 12.12.2016 года);

· договор от 20.09.2016 года с МУП «Мальтинское ЖКХ» на выполнение работ по ремонту канализационного коллектора, общей стоимостью 24 916,64 рублей (платежное поручение №591 от 29.09.2016 года).
В договорах пунктом 4.4 определено, что «Оплата производиться Заказчиком в течение 10-ти (десяти) дней после предъявлении платёжных документов (счет и справка формы КС-3)». 
Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, что оплата администрацией Мальтинского муниципального образования по договорам проведена в нарушение сроков:
· по договору подряда от 14.10.2014 года №35 с ООО «Подземстрой 1» (акт выполненных работ от 17.10.2014 года) оплата выполненных работ произведена 17.11.2014 года платежное поручение №650;

· по договору подряда от 20.10.2014 года №11 (акт выполненных работ от 05.11.2014 года) оплата произведена 21.01.2015 года платежное поручение №20;

·  по договору подряда от 20.10.2014 года №12 (акт выполненных работ от 05.11.2014 года) оплата произведена 31.12.2014 года платежное поручение №750;

·  по договору подряда от 20.10.2014 года №14 (акт выполненных работ от 05.11.2014 года) оплата выполненных работ произведена 26.01.2015 года платежное поручение №35;
· по договору подряда от 27.04.2015 года №2 (акт выполненных работ от 13.05.2015 года) оплата выполненных работ произведена 29.05.2015 года платежное поручение №325.
При заполнении форм КС-2, КС-3 допущены ошибки, а именно: неверно указаны даты отчетного периода:
· договор подряда от 14.10.2014 года №35 с ООО «Подземстрой 1» в акте выполненных работ указан период с 01.10.2014 года по 31.10.2014 года, в то время как правильным должен быть период с 15.10.2014 года по 31.10.2014 года;

· договор подряда от 20.10.2014 года №11 с ИП «Гиниятуллин Р.З.» в акте выполненных работ указан период с 01.11.2014 года по 05.11.2014 года, в то время как правильным должен быть период с 21.10.2014 года по 15.11.2014 года;

· договор подряда от 20.10.2014года №12 с ИП «Гиниятуллин Р.З.» в акте выполненных работ указан период с 01.11.2014 года по 05.11.2014 года, в то время как правильным должен быть период с 21.10.2014 года по 15.11.2014 года;

· договор подряда от 24.04.2015 года №1 с ООО «Подземстрой 1» в акте выполненных работ указан период с 01.04.2015 года по 30.04.2015 года, в то время как правильным должен быть период с 24.04.2015 года по 30.04.2015 года;

· договор подряда от 27.04.2015 года №2 с ООО «Подземстрой 1» в акте выполненных работ указан период с 01.05.2015 года по 31.05.2015 года, в то время как правильным должен быть период с 01.05.2015 года по 30.05.2015 года.
В договоре №35 от 14.10.2014 года заказчиком выступает глава администрации Тарасов А.В., но в соответствии с распоряжением от 18.09.2014 года №121-р, глава убыл в очередной отпуск с 01.10.2014 года по 05.12.2014 года. Исполнение обязанностей на период отпуска были возложены на ведущего специалиста администрации по организационной работе, делопроизводству и кадрам Швыреву И.В.

В договорах подряда от 20.10.2014 года №11, 12 не верно указаны реквизиты подрядчика, вместо реквизитов ИП Гиниятуллин Ренат Закариевич указаны реквизиты ООО «Подземстрой1».
Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, что договоры №11, 12, 14 заключены от одной даты 20.10.2014 года, с одним и тем же подрядчиком - индивидуальным предпринимателем Гиниятуллиным Р.З.
Договоры заключены на восстановление канализации с общей стоимостью 250 428,0 рублей (74 009,30 рублей (земляные работы) + 92 188 рублей (устройство колодцев ф 2000 мм) + 84 231 рублей (устройство колодцев ф 1500 мм и прокладка трубы).

Работы, указанные в актах дополняют друг друга и образуют единый комплекс работ. Закупки менее 100 000 рублей проведены без надлежащих на то оснований, что повлекло нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, ч.2 ст.8 и ч.5 ст.24 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Администрация Мальтинского муниципального образования заключила договоры стоимостью до 100 000 рублей (п.4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ) посредством их дробления, каждая с применением неконкурентного способа определения поставщика.
По договору от 09.04.2015 года №21 с ООО «УниверсалСервис» были приобретены насос ЦМК 16-27 с ножом, станция управления САУ – 1/8 – П – 3 – 1 УХЛ4 на сумму 59 400,00 рублей (платежное поручение №251 от 16.04.2015 года). 

Со слов главы администрации Мальтинского муниципального образования Тарасова А.В. с декабря 2016 года насос ЦМК 16-27 с ножом, станция управления САУ – 1/8 – П – 3 – 1 УХЛ4 в не исправном состоянии и находится на ремонте в СХПК «Усольский свинокомплекс». Документов подтверждающих данный факт глава не предоставил.

По договору от 01.07.2015 года №АЭС-15/ЮЛ-473 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети» осуществлено технологическое присоединение канализационного коллектора, общая стоимость выполненных услуг в сумме 550,0 рублей (платежное поручение №390 от 03.07.2015года). 

В договоре указано, что Сетевая организация осуществляет технологическое присоединение сети холодного водоснабжения (далее ХВС) расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, с.Мальта, ул. Зеленная, д 21 (кадастровый номер 38-38-12/012/2008-446). Глава Мальтинского муниципального образования Тарасов А.В. пояснил, что данный договор был заключен на технологическое присоединение канализационного коллектора.

Контрольно – ревизионная комиссия обращает внимание, что фактическое выполнение работ (присоединение канализационного коллектора) не соответствует работам, указанным в договоре (технологическое присоединение сети холодного водоснабжения).

По договору от 05.11.2015 года №1 с индивидуальным предпринимателем Бояркиным Юрием Ивановичем выполнен монтаж насосной станции на сумму 10 000 рублей (платежное поручение №680 от 12.11.2015 года).

Согласно локальной смете и акту о приемке выполненных работ к договору подряда от 27.04.2015г. №2 с ООО «Подземстрой 1» (предмет договора строительные работы – устройство колодца канализации) производились работы по устройству круглых сборных железобетонных канализационных колодцев, гидроизоляция боковая обмазочная битумная, обратная засыпка траншей вручную, монтаж металлоконструкций, установка насоса глубинного в канализационном колодце. Контрольно-ревизионной комиссии не предоставлены документы о демонтаже, либо о ремонте установленного насоса, которые могли повлечь повторные работы по монтажу насосной станции согласно договора от 05.11.2015г. с ИП Бояркиным Ю.И. на сумму 10 000 рублей.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что согласно актам выполненных работ за 2013 – 2016 годов ремонт канализационной системы составляет протяженностью 200 метров. В свидетельстве о государственной регистрации  права зарегистрирована протяженность 197 метров. В связи с неверным расчетом протяженности канализационной системы было излишне уплачено за 3 метра канализационной системы в сумме 21 236, 49 рублей (средства потраченные на ремонт канализационной системы в сумме 1 415 766 рублей / 200*197).
В 2013 году состоялась комиссия, по результатам которой было вынесено заключение об обследовании канализационного коллектора от 15.02.2013 года. В заключении обозначены следующие выводы: «Канализационный коллектор находится в аварийном состоянии, забит, близлежащая территория заболочена в связи с вытеканием стоков поверх грунта, запах. По сведениям ООО «Энергокапитал» асбестоцементная труба проломлена в нескольких местах, требуется замена».

В ходе контрольного мероприятия 10.02.2017 года специалистами была осмотрена канализационная система, в которую входят 7 канализационных колодцев, колодец насосной станции. В осмотре канализационной системы участвовал ведущий инженер отдела ЖКХ МР УРМО Бяков И.Б. (акт по факту осмотра канализационной системы по адресу: с. Мальта, ул. Зеленная, дома №№: 17, 19, 21, 23 от 10.02.2017года) 

В ходе осмотра выявлено следующее: 

1.
Система канализации от колодца насосной станции до следующего колодца насосной станции находится в нерабочем состоянии.

2.
Отрезок канализации от дома №17 до колодца насосной станции в рабочем состоянии, сток канализационных отходов осуществляется в колодец насосной станции, далее в лесной массив по стокам.

3.
Отрезок канализации от дома №19 до колодца насосной станции не в рабочем состоянии (не используется). Сток канализационных отходов осуществляется в лесной массив по стокам, которые использовались до ремонта.
4.
Отрезок канализации от дома №21 до колодца насосной станции в рабочем состоянии, сток канализационных отходов осуществляется в колодец насосной станции, далее в лесной массив по стокам.

5.
Отрезок канализации от дома №23 до колодца насосной станции не в рабочем состоянии (не используется). Сток канализационных отходов осуществляется в лесной массив по стокам, которые использовались до ремонта.  

6.
На колодцах (8 шт.) отсутствуют канализационные люки, металлические лестницы (8 шт.).

7.
Колодец насосной станции оснащен прибором учета электроэнергии.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен главе Мальтинского муниципального образования Тарасову А.В.

Отсутствие проектной документации привело к нарушению СНИП 2.04.01-85, в части не соблюдения нормы проектирования реконструируемых систем канализации.

Согласно акту осмотра канализационной системы в феврале 2017 года, Контрольно – ревизионная комиссия констатирует, что конечного результата по ремонту канализационной системы не достигнуто. Замечания, указанные в протоколе собрания граждан от 15.04.2013 года №2 не устранены, так как близлежащая территория заболочена в связи с вытеканием стоков поверх грунта в лесной массив, имеется неприятный запах, с домов по улице Зеленая, д. №19, 23 канализационный сток осуществляется по трубам, которые использовались до ремонта. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что о нарушение статьи 34 «Принцип эффективности использования бюджетных средств» Бюджетного кодекса РФ в сумме 1 513 919,93 рублей. 

Рекомендации. 

На основании вышеизложенного, Контрольно – ревизионная комиссия МР УРМО рекомендует:

1. Принять к сведению информацию и замечания, изложенные в настоящем отчете, а также акте контрольного мероприятия от 02.03.2017г. №1.

2. В реестре муниципального имущества отразить балансовую стоимость недвижимого имущества (канализационного коллектора).

3. Привести в соответствие с действующим законодательством «Положение о реестре объектов муниципальной собственности Мальтинского муниципального образования».

4. Производить оплату по договорам в установленные сроки, указанные в пунктах договоров.
5. При заполнении форм КС-2, КС-3 не допускать ошибок в датах отчетного периода.
6. При заключении договоров правильно указывать реквизиты подрядчиков и не нарушать ч.2 ст.8, ч.5 ст.24 и п.4 ч.1 ст. 93 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (дробление договоров с применением неконкурентного способа определения поставщика).

7. Не допускать нарушение статьи 34 «Принцип эффективности использования бюджетных средств» Бюджетного кодекса РФ.

8. Возместить в бюджет сельского поселения Мальтинского МО средства, сумме 21 236, 49 рублей потраченные на ремонт канализационной системы в количестве 3 метров, в связи с неверным расчетом.
9. Не нарушать СНИП 2.04.01-85 в части нормы проектирования реконструируемых систем канализации.

По результатам контрольного мероприятия администрацией сельского поселения Мальтинского муниципального образования предоставлено пояснение (исходящий от 17.03.2017г. №117) по акту контрольного мероприятия от 02.03.2017г. №1, в котором администрация Мальтинского муниципального образования пояснила, что:

· «Положение о реестре объектов муниципальной собственности Мальтийского МО» приведено в соответствие с действующим законодательством;
· обязуются устранить ошибки, допущенные при заполнении форм КС-2, КС-3, реквизитов подрядчиков в договорах от 14.10.2014г. №35; от 20.10.2014г. №11, №12, №14; от 09.04.2015г. №21; 02.10.2015г. №149; от 24.04.2015г. №1; от 27.04.2015г. №2; от 05.11.2015г. №1; от 20.09.2016г. и от 28.11.2016г.

Администрация сельского поселения Мальтийского МО не согласна, считает, что обязательства по договорам от 14.10.2014г. №35; от 20.10.2014г. №11, №12, №14; от 09.04.2015г. №21; от 02.10.2015г. №149; от 24.04.2015г. №1; от 27.04.2015г. №2; от 05.11.2015г. №1; от 20.09.2016г. и от 28.11.2016г. подрядчиками и исполнителями выполнены в полном объеме, ссылаясь на  п.23 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 №23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса РФ». Цели, направленные на ремонт канализационной системы по адресу: с.Мальта, ул.Зеленая, №№17,19,21,23, достигнуты. Не приложены к акту документальные доказательства, подтверждающие факт нарушения. 
Контрольно – ревизионная комиссия констатирует, что согласно акту осмотра канализационной системы в феврале 2017 года конечного результата по ремонту канализационной системы не достигнуто (акт осмотра канализационной системы по адресу: с. Мальта, ул. Зеленная, дома №№17, 19, 21, 23 от 10.02.2017 года составлен в двух экземплярах, один из которых вручен главе Мальтинского МО Тарасову А.В. В осмотре канализационной системы участвовал ведущий инженер отдела ЖКХ МР УРМО Бяков И.Б.). 

Замечания, указанные в протоколе собрания граждан от 15.04.2013 года №2 не устранены, так как близлежащая территория заболочена в связи с вытеканием стоков поверх грунта в лесной массив, имеется неприятный запах, с домов по улице Зеленая, д. №19, 23 канализационный сток осуществляется по трубам, которые использовались до ремонта. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, о нарушение статьи 34 «Принцип эффективности использования бюджетных средств» Бюджетного кодекса РФ в сумме 1 513 919,93 рублей.
Администрация Мальтинского муниципального образования поясняет, что конечный результат ремонта канализационной системы по адресу: с. Мальта, ул. Зеленая, №№17, 19, 21, 23 – окончательное устранение заболоченности в лесном массиве планируется на втором этапе в 2017 году. 
В ходе контрольного мероприятия в Контрольно – ревизионную комиссию данные пояснения не предоставлялись.
Инспектор КРК МР УРМО                                                        С.Ю. Попова

Главный специалист КРК МР УРМО                                        Н.К. Петренева

Главный специалист КРК МР УРМО                                        А.А. Новоселова
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